Сведения о выполнении мероприятий муниципальной адресной целевой программы по строительству шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2012 год.
	№
п/п
	Наименование  мероприятия программы
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Результат
	Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия
	Финансирование по источникам (руб.)

	
	
	
	
	
	
	План 

	Факт

	
	
	
	
	
	
	всего
	обл
	мест
	всего
	обл
	мест

	1
	Андрейковское с/п, д.Ручейки  около ж. д.№6
	Ноябрь 
	Ноябрь 
	Колодец построен
	
	61149

	58092
	3057
	61149
 
	58092
	3057

	2
	Вязьма-Брянская с/п, д.Железнодорожный в центре деревни
	Ноябрь 
	Ноябрь 
	Колодец построен
	
	75873 
	72080
	3793
	75873

	72073
	3800

	3
	Заводское с/п, д.Хватов завод, около ж.д.№5
	Ноябрь
	Ноябрь 
	Колодец построен
	
	101219

	96158
	5061
	101219  

	96153
	5066

	4
	Каснянское с/п., д.Семово, около ж.д.№14
	декабрь
	декабрь
	Колодец построен
	
	121896

	115801
	6095
	130391 

	123869
	6522

	5
	Тумановское с/п., д.Комарово, около ж.д. №9
	декабрь
	декабрь
	Колодец построен
	
	 52195
	49586
	2609
	52195 

	49584
	2611

	6
	Царево-Займещенское с/п,д.Царево-Займеще
	декабрь
	
	Не выполнен
	Выбор участка под строительство производился дважды, из-за несоответствия санитарным нормам, резкое понижением температуры воздуха.
	126772

	120433
	6339
	-
	
	

	7
	Кайдаковское с/п
	декабрь
	
	Не выполнен
	Резкое понижением температуры воздуха.
	85696
	81411
	4285
	-
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	624800

	593561
	31239
	420831
	399775
	21056





Пояснительная записка по выполнению мероприятий муниципальной адресной целевой программы по строительству шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2012 год.

В соответствии с программой планировалось строительство 6 колодцев на территории сельских поселений Вяземского района.
По результатам проведенного запроса котировок цен на выполнение работ по строительству шахтных колодцев заключены контракты с ООО «Торгово-строительная компания», единственной фирмой, участвующей в конкурсе. Работы выполняла  одна бригада поочередно. По строительству 5-ти колодцев работы завершены согласно плану. 
К работам по строительству колодца в д.Царево-Займище не могли приступить, так как участок под строительство выбирался дважды из-за несоответствия  санитарным нормам, после выбора участка железобетонные кольца подрядчиком были завезены, но из-за сильных морозов работы были приостановлены.
Плановый объем финансирования по программе составляет 624800 рублей. Работы выполнены на 420831 рублей. 
Главами сельских поселений были представлены геологическое и гидрогеологическое обследования  с получением    соответствующего    заключения (требования Положения о предоставления субсидии на строительство и ремонт шахтных колодцев). В заключении определена глубина колодца в соответствии с архивными геологическими материалами по данной местности . В соответствии с заключениями  отдел строительства разработал сметы и утвердил  в Управлении государственной экспертизы.
При выполнении работ фактическая глубина колодцев не соответствует заключениям по геомониторингу, в основном глубина колодцев завышена. В связи с чем, цена контрактов была уменьшена, оставшиеся средства были перераспределены на строительство колодца в д. Бобово Кайдаковского сельского поселения. Железобетонные кольца подрядчиком были завезены, но из-за сильных морозов работы были приостановлены.


